

园林施工管理过程中细节处理分析

赖博文

(洛阳市天迈园林绿化工程有限公司 河南洛阳 471000)

摘要: 最近几年来,我国社会经济得到了快速发展,但是在这一发展过程中,随之而来的自然环境破坏问题也变得日益严重,在这种情况下,人们逐渐正确认识到了环境保护的重要性。当今时代,人们在满足物质条件的基础上对居住环境也提出了更高要求标准,所以在这种情况下,园林建设的重要性逐渐凸显。细节处理作为园林施工管理中的一项重要工作内容,有着非常重要的地位和作用,一个有效的细节处理,在一定程度上能够促进园林工程建设质量和效果得以进一步提高,使其更好的满足当今时代下人们对城市环境的实际要求,为城市增添几分活力。

关键词: 园林施工管理; 细节处理; 有效应用;

引言: 园林建设工程项目,与其他建筑工程相比有着一定的不同,虽然园林建设的工程量要相对较小一些,但是实际施工中的一些细节问题较为繁多。这些细节问题容易被忽略,看似很小的一个问题,但是在一定程度上也能够对整个工程施工造成直接或间接影响。笔者结合自身实际经验,针对于细节处理在园林施工管理中的具体应用,提出了自己的观点和意见,希望对相关人士有所帮助和指导。

1 关于园林施工管理相关论述

在城市绿化施工管理中,园林施工的管理水平直接影响到园林工程质量的好坏和企业经济的效益。如果在园林施工管理中出现问题,不仅会造成园林工程进度缓慢,还会影响园林施工的质量,对人们生活产生不良的影响。在竞争激烈的工程市场中,如果想要长期可持续健康地发展,在园林施工过程中就要加强施工管理,提高施工质量,促进园林建设的发展。在园林施工过程中,园林施工管理工作占据着重要位置,主要包括施工现场管理、施工质量管理以及施工成本管理。

1.1 施工现场管理

在园林建设中,施工现场的管理是较为重要的,因为园林工程在施工过程中,施工现场会有很多机械设备和大量的施工材料,如果对施工现场没有进行有效的管理,很容易会出现安全事故,造成人员伤亡或机械损坏,影响工程进度。合理的施工现场管理手段,不仅可以为施工人员提供良好的施工环境,还能够保障施工人员的安全,在一定程度上降低园林工程的投入成本。

1.2 施工质量

在园林建设中,园林工程的质量是工程验收的指标,施工质量的管理是园林施工的重要部分。要保证园林施工的质量,首先要对施工材料进行管理,对园林施工材料进行严格的控制,在材料订货、采购、检查、验收等方面进行严格管理,严禁使用劣质和变质材料,保障施工材料的质量要求。其次在进行园林施工过程中,对施工的程序进行检查,每一道工序完成后,需要有专人进行质量检查,符合标准后再进行下一道工序的施工,如果在施工过程中发现质量问题,及时进行处理,防止因质量问题,对施工产生不良影响,优化园林施工质量,促进园林施工的健康发展。

1.3 施工成本管理

在园林施工管理中,成本的管理能够有效降低园林施工成本,提高企业的经济效益。通过对施工成本科学合理的管理,在施工材料的规划和施工设备的应用中,可以很好避免资源的浪费现象,最大程度降低施工的投入与损失,提高企业经济效益。

2 做好园林建设中细节处理工作的重要性

随着我国城市的快速发展,园林建设作为城市中的一项重要基础建设,有着非常重要的地位和作用,不仅能够直接关系到人们的日常生活,同时对于整个城市的发展也有着一定的直接或间接影响。而针对于细节处理在园林建设中的重要性,具体可以从以下几个方面来看。

(1)有利于将城市零散的基础建设更好地串连起来,促进城市逐渐趋于多功能化方向发展。(2)通过园林建设的开展,既能够有效改善城市的空气质量,同时对于整个城市形象的提升也有着非常重要的积极促进作用。(3)就园林建设来说,其特点具有一定的艺术性,而在这一特点下,可以进一步的优化与完善城市的空间结构,使其城市规划能够更好地满足当今时代下人们的实际需求。(4)一个好的园林建设,在一定程度上能够为人们营造一种良好城市生活环境,无论对于人们的心情还是工作、生活都会带来一定的积极影响。(5)加强园林建设,对于城市自然气候的改善也非常重要的积极促进作用,促进城市空气质量得以有效提高。所以由此我们可以看出,做好园林工程建设是如此的重要,但是要想有一个更好的建设效果,那么则必须要做

好细节处理工作,只有这样才能实现理想的建设目标效果,促进城市得以绿色健康发展。

3 现阶段园林施工中所存在的主要问题

3.1 分析园林施工规划方面的问题

在进行园林施工的开展之前,先要做好施工的合理规划工作,而就目前来看,在这一方面的工作普遍缺少一定的合理性,并且整个施工过程也缺少统一管理,同时无论是管理人员,还是设计人员所考虑的都相对较为片面,一味盲目地追随设计人员。除此之外,在施工图纸的设计方面也存在着不合理现象,作为相关设计人员在进行施工图纸设计时,并没有充分结合园林工程项目的具体实际情况,使得所设计出的施工图纸中经常会有着一些问题和不足,再加上忽略对施工图纸审视工作的重视,所以很难发现其中所存在的漏洞,这不仅会严重阻碍到施工的顺利开展,同时也大大增加了设计冲突问题现象出现的可能性。

3.2 施工人员的能力素质有待提高

施工人员作为园林建设中的重要组成部分,有着至关重要的作用。但是通过对目前园林施工建设单位的调查研究发现,其中很多施工人员都是农民工朋友,无论在专业技术能力方面,还是在综合素质方面都普遍不高,所以在这种情况下开展园林建设施工,经常会有着一些施工问题的出现,从而很难保证园林建设的整体质量。

4 园林施工管理中细节处理的具体应用

4.1 分析在土方工程中的应用

土方工程作为园林工程施工中的一项重要施工内容。所以在进行土方工程施工开展过程中必须要做好细节处理工作,以此来为工程施工质量提供重要保障。在土方工程施工开展之前,需要提前做好地线管线的勘察工作,并明确好准确施工位置,清理好施工区域内杂物,然后严格按照施工方案的具体要求来开展施工作业。但需要注意的是,在实际施工过程中,必须要考虑到天气情况,尽可能的避开雨季,如果在特殊情况下必须要在雨季施工,那么则必须要控制好作业面,以避免或减少所带来的不利影响。

4.2 分析在种植工程中的应用

植物景观作为园林工程景观中的一项重要基础建设,能够直接决定整个园林工程观赏性的高低。所以,加强植物建设管理则显得尤为重要,通过做好园林建设中的一些细节处理,以此来确保园林工程观赏性的进一步提高。但值得注意的是,在植物的运输和种植这一过程中,难免会对植物造成一定的伤害,严重一些还会直接导致植物的死亡,所以这就需要我们采取合理有效措施来加大植物的保护力度,以提高植物的成活率。

5 结束语

由此可见做好园林建设的细节处理是如此的重要,不仅能够确保园林施工的顺利开展,同时还可以为园林建设的整体质量提供重要保障,而针对于目前园林建设施工中所存在的问题,作为建设单位则必须要对以提高重视,并及时采取相应有效措施进行解决,以此来确保园林施工的顺利开展和整体工程质量的提高,使其自身能够获得更大的建设效益,并为我国园林事业的健康稳定发展奠定重要基础。

参考文献

- [1]吉文钊.园林施工规划与施工中细节处理的有效运用探讨[J].城市建筑,2015(33):235.
- [2]衣璐.试论细节处理在园林施工管理过程中的应用[J].建筑工程技术与设计,2018(26):2593.
- [3]赵智龙.浅谈细节处理在市政园林施工管理中的应用[J].建筑工程技术与设计,2018(6):2401.